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13. NAPIREND

E l ő t e r j e s z t é s

A képviselő-testület 2010. június 17. -i  ülésére 

Tárgy: Temetőkápolna szerződésmódosítás tudomásul vétele

Előterjesztő:   Vella Zsolt polgármester 

Előkészítette: Sütő Árpád előadó  



     

        




                                           Jogszabállyal nem ellentétes









Soltész Attila körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ábrahámhegy Község Önkormányzat temetőjében épülő temetőkápolna épületet a Vízépítő Füred Kft építi a kivitelezés befejezési határideje 2010 június 1 napja volt, mely határidőre a kápolna nem készült el.

A kivitelezővel folytatott tárgyalások során objektív okokra hivatkozással a szerződés szerinti befejezési határidő módosítását kérte, melyre vonatkozóan 2010. június 8.-án egyeztetés került lefolytatásra ahol a szerződés módosításra került.

A módosított szerződés szerint a kivitelezés befejezési határideje 2010. június 21. napjára módosult.

A módosítás objektív okokra való hivatkozással történt, mely szerint Ábrahámhegy Község temetőjében a temetkezések miatt 6 nap csúszás elfogadható, melyet a Képviselő-testület is jóváhagyott 51/2010 (V.10) számú Kt. határozatával.

Május hónapban kialakult rendkívül szokatlan időjárás miatt a kivitelezés nem folyhatott megfelelő ütemben, nagyjából két héten keresztül a folyamatos esőzések és erős, viharos szél miatt munkálatok nem voltak folytathatóak.

A kivitelező javasolta, hogy munkadíj mentesen a módosított időpontra további munkálatokat készít el, melyek az épület mellett keletkező csapadékvíz elvezetése, valamint térkövezési munkálatokra vonatkoztak és a helyszínen az Önkormányzat jelen lévő képviselőivel egyeztetésre kerültek. 

A kivitelezéshez szükséges anyagokat az Önkormányzatnak kellene biztosítania, mely költségvetésében nem került szerepeltetésre, azt a tartalékkeret terhére lehet elvégezni.

Határozati javaslat

1,

……..…./2010. (VI.17.) KT határozati javaslat:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy  a Vízépítő Füred Kft-vel szerződésmódosítás került aláírásra az Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon temetőkápolna és ravatalozó felújítási építési- kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozóan.

A Képviselő-testület a szerződésmódosítással érintett befejezési határidő 2010. június 21-re történt módosításával egyetért.  

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

Határidő: 2010. július 31.

2,

……..…./2010. (VI.17.) KT határozati javaslat:

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon vízelvezetéshez, és térkövezéshez szükséges anyagok megvásárlására.  

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

Határidő: 2010. július 31.

Ábrahámhegy, 2010. június 10. 


          


                                                      Vella Zsolt 








          

           polgármester 









Ábrahámhegy Körjegyzőség telefonszámai: 

 Titkárság: 87/471-506, Jegyző: 571-106, Adó- pénzügy: 571-109, Igazgatás:571-108  Műszak :571-107 Fax: 571-110

Email: hivatal@abrahamhegy.hu


